

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район по социальным вопросам

 / В.А.Шитов /

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Проектного комитета

Глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

 / А.П.Шаститко /

## ПАСПОРТ

### муниципального проекта

«Создание и организация работы проектной школы Пронского муниципального района  
«Проектный лидер»\*

#### 1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Создание и организация работы проектной школы Пронского муниципального района «Проектный лидер»	
Краткое наименование муниципального проекта	Проектная школа	Срок начала и окончания проекта 01.06.2019 – 31.12.2019
Координирующий орган	Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области	
Функциональный заказчик	Шаститко Александр Петрович – глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области	
Руководитель муниципального проекта	Кучинова Александра Дмитриевна – начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области	
Администратор муниципального проекта	Нестерова Галина Юрьевна – начальник отдела молодежной политики управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области	

Исполнители проекта	Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области
Связь с государственными программами Рязанской области, муниципальными программами Пронского муниципального района	-
Связь с портфелем, другими проектами	Ведомственный проект Рязанской области «Внедрение проектного управления в исполнительных органах государственной власти Рязанской области»

\*Проектная школа Пронского района «Проектный лидер» - далее проектная школа.

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Обеспечить развитие высокого уровня проектных компетенций у 100% участников проектной школы, успешно разработавших и защитивших не менее 3 проектов развития Пронского района Рязанской области не позднее 20 декабря 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
					Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
			Значение	Дата							
1.	Доля заявившихся потенциальных участников, прошедших отбор в Проектную школу	Основной	0	01.06.2019	0	0	0	0	15	15	15
2.	Количество проектов, разработанных командами	Основной	0	01.06.2019	0	0	0	0	3	3	3

	проектной школы, согласованных с органами местного самоуправления* и прошедших успешную защиту на Совете по проектной деятельности Пронского района										
3.	Количество участников проектной школы, обучившихся по программе «Основы проектного управления»	<i>Дополнительный</i>	0	01.06.2019	0	0	0	0	0	0	15
4.	Количество совещаний, проведенных участниками проектной школы с функциональными заказчиками ОМС (ежемесячный)	<i>Дополнительный</i>	0	01.06.2019	0	0	1	4	5	5	3

\*Органы местного самоуправления – далее ОМС

### 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<b>Задача проекта:</b> Формирование команд участников Проектной школы		
1.1.	Разработано и утверждено положение конкурсного отбора участников Проектной школы Пронского района Рязанской области «Проектный лидер»	10.07.2019	Разработано положение и направлено в общеобразовательные организации и организацию среднего профессионального образования Пронского района Рязанской области.
1.2.	Организован и проведен конкурсный отбор не менее 3 проектных команд, в состав которых входят школьники и студенты Новомичуринского многоотраслевого техникума	19.10.2019	Сформировано 3 проектных команды. Отобрано 10 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Пронского района и 5 студентов Новомичуринского многоотраслевого техникума.
1.3.	Определены кураторы команд проектных лидеров из числа членов молодежной администрации Пронского района	20.10.2019	Определены 3 куратора проектных команд в соответствии с проблемными полями, предложенными функциональными заказчиками
1.4.	Определены координаторы команд проектных лидеров из числа сотрудников общеобразовательных организаций	21.10.2019	Направлены письма в образовательные организации для определения кураторов из числа педагогического состава
2.	<b>Задача проекта:</b> Разработка проектов, их согласование с ОМС и защита на Совете по проектной деятельности Пронского района		
2.1.	Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации проектов командами проектных лидеров	30.09.2019	Сформировано не менее 3 проблемных полей для разработки проектов.
2.2.	Проведены мероприятия по разработке паспортов проектов	25.11.2019	Организованы еженедельные консультации и не менее 1 очной встречи обучающихся, модераторов, кураторов и координаторов Проектной школы в межмодульный период. Организованы не менее 6 совещаний с представителями управлений.

2.3.	100% команд из числа обучающихся в проектной школе подготовили паспорт проекта, основанного на выбранном проблемном поле	20.12.2019	В межмодульный период команды совместно с модераторами регулярно (не реже одного раза в полторы недели) проводят совместные сессии (возможно дистанционное подключение модератора) с отчетом о проделанной работе. По итогам межмодульной работы оформлены 3 паспорта проектов команд.
2.4.	Защита проекта на Совете по проектной деятельности Пронского района	20.12.2019	100% команд из числа обучающихся в Проектной школе Пронского района «Проектный лидер» подготовили паспорт проекта, основанного на выбранном проблемном поле, и успешно защитили его на Совете по проектной деятельности. Все участники получили сертификаты и памятные призы.
3.	<b>Задача проекта:</b> Организация обучения по программе «Основы проектного управления».		
3.1.	Разработана и согласована с функциональным заказчиком концепция проектной школы Пронского района «Проектный лидер»	14.07.2019	Концепция включает: основные положения, ключевые компетенции, формируемые в результате обучения, обоснование формы организации обучения, структуру управления проектом, структуру управления командой проектных лидеров, план по ключевым вехам
3.2.	Разработана программа обучения, раздаточный, презентационный материал для формирования знаний в сфере проектного управления	20.08.2019	Разработана программа двух модулей проектной школы. Подготовлено 15 комплектов раздаточных материалов.
3.3.	Отобраны модераторы команд проектных лидеров и проведено их обучение	30.09.2019	Обучены 4 модератора для проведения программы «Основы проектного управления»
3.4.	Обеспечены комфортные условия для обучения в рамках двух модулей (каждый по 2	22.10.2019 20.12.2019	Первый учебный модуль состоялся 04-05.11.2019, второй модуль 10-11.12.2019

	дня) обучающихся, модераторов, кураторов и координаторов Проектной школы		
3.5.	Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей	22.10.2019 20.12.2019	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и команд. Площадка проведения модуля оформлена в соответствии с брендом проектной школы.
3.6.	100% обучающихся в Проектной школе получили базовые знания об инструментах и специфике проектного управления и на основе кейсов от ОМС Пронского района, сформировали не менее 3 проектных идей.	20.12.2019	Каждый из участников команд получил базовые знания об инструментах и специфике проектного управления: - 100% обучающихся владеют навыками hard skills (основные инструменты и методы управления и администрирования проектов) и soft skills (личностные, организационно-управленческие знания, умения, навыки, необходимые для успешной реализации проектов).

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2018 г.	2019 г.	
3.4.	Обеспечены комфортные условия для обучения в рамках двух модулей (каждый по 2 дня) обучающихся, модераторов, кураторов и координаторов Проектной школы	-	7, 2	7, 2
3.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Пронского района)	-	-	-

3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-
3.4.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	-	-	-
3.4.3.1.	областной бюджет Рязанской области	-	-	-
3.4.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-
3.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	-	7,2	7,2
3.4.4.	внебюджетные источники	-	-	-
3.5.	Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей	-	9,6	9,6
3.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	-	-	-
3.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-
3.5.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	-	-	-
3.5.3.1.	областной бюджет Рязанской области	-	-	-
3.5.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-
3.5.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из	-	9,6	9,6

	областного бюджета Рязанской области)			
3.5.4.	внебюджетные источники	-	-	-
3.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	-	-	-
3.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-
3.4.3.	консолидированный бюджет Рязанской области	-	-	-
3.4.3.1.	областной бюджет Рязанской области	-	-	-
3.4.3.2	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-
3.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	-	-	-
3.4.4.	внебюджетные источники	-	-	-
Всего по проекту, в том числе:		-	16,8	16,8
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)		-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-
консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.:		-	-	-
областной бюджет Рязанской области		-	-	-
межбюджетные трансферты областного бюджета		-	-	-



Рязанской области бюджетам муниципальных образований			
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	-	16,8	16,8
внебюджетные источники	-	-	-

## 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель ведомственного проекта	Кучинова А.Д.	Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Шаститко А.П. – глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	25%

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор ведомственного проекта	Нестерова Г.Ю.	Начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики	Кучинова А.Д.- начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	15%
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Крайнова А.В.	Член молодежной администрации Пронского района	-	20%
1. Формирование команд участников Проектной школы.					
1.1. Разработано и утверждено положение конкурсного отбора участников Проектной школы Пронского района «Проектный лидер».					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Нестерова Г.Ю.	Начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Кучинова А.Д. – начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	20%
5.	Участник муниципального проекта	Крайнова А.В.	Член молодежной администрации Пронского района	-	20%
1.2. Организован и проведен конкурсный отбор не менее 3 проектных команд, в состав которых входят школьники и студенты Новомичуринского многоотраслевого техникума Пронского района					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Нестерова Г.Ю.	Начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Кучинова А.Д. – начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	20%
7.	Участник муниципального проекта	Крайнова А.В.	Член молодежной администрации Пронского района	-	20%
1.3. Определены кураторы команд проектных лидеров из числа членов молодежной администрации Пронского района Рязанской области					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Крайнова А.В.	Член молодежной администрации Пронского района	-	20%
9.	Участник муниципального проекта	Коняева Н. С.	Член молодежной администрации Пронского района	Председатель молодежной администрации Пронского района	15%

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник муниципального проекта	Проклова Н.И.	молодежный начальник экономического отдела	Председатель молодежной администрации Пронского района	15%
11.	Участник муниципального проекта	Гудкова О.Н.	молодежный начальник управления образования и молодёжной политики	Председатель молодежной администрации Пронского района	15%
1.4. Определены координаторы команд проектных лидеров из числа сотрудников общеобразовательных организаций					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Нестерова Г.Ю.	Начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики	Кучинова А.Д. – начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	20%

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник муниципального проекта	Пачева С.А.	педагог МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»	Нестерова Г.Ю.- начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики	10%
14.	Участник муниципального проекта	Жарикова И.В.	педагог МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №1»	Нестерова Г.Ю.- начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики	10%
15.	Участник муниципального проекта	Гонтарь А.Д.	педагог МОУ «Тырновская средняя общеобразовательная школа им.Л.А.Загоскина»	Нестерова Г.Ю.- начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики	10%

2. Разработка проектов, их согласование с ОМС и защита на Совете по проектной деятельности Пронского района

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.1. Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации проектов командами проектных лидеров					
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кучинова А.Д.	Начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Шаститко А.П. – глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	25%
17.	Участник муниципального проекта	Нестерова Г.Ю.	Начальник отдела молодежной политики управления образования и молодежной политики	Кучинова А.Д. – начальник управления образования и молодежной политики	15%
18.	Участник муниципального проекта		Тренер-консультант	-	90%
2.2. Проведены мероприятия по разработке паспортов проектов					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Крайнова А.В.	Член молодежной администрации Пронского района	-	20%
20.	Участник ведомственного проекта		Тренер-консультант	-	90%

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.3. 100% команд из числа обучающихся в проектной школе подготовили паспорт проекта, основанного на выбранном проблемном поле					
21.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Крайнова А.В.	Член молодежной администрации Пронского района	-	20%
2.4. Защита проекта на Совете по проектной деятельности Пронского района					
22.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кучинова А.Д.	Начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Шаститко А.П. – глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	25%
23.	Участник муниципального проекта	Нестерова Г.Ю.	Начальник отдела молодежной политики управления образования и молодежной политики	Кучинова А.Д. – начальник управления образования и молодежной политики	15%
Организация обучения по программе «Основы проектного управления»					
3.1. Разработана и согласована с функциональным заказчиком концепции проектной школы Пронского района «Проектный лидер»					



№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кучинова А.Д.	Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Шаститко А.П. – глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	25%
3.2. Разработана программа обучения, раздаточный, презентационный материал для формирования знаний в сфере проектного управления					
25.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кучинова А.Д.	Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Шаститко А.П. – глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	25%
3.3. Отобраны модераторы команд проектных лидеров и проведено их обучение					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кучинова А.Д.	Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Шаститко А.П. – глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	25%
3.4. Обеспечены комфортные условия для пребывания и обучения в рамках двух модулей (каждый по 2 дня) обучающихся, модераторов, кураторов и координаторов Проектной школы					
27.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Нестерова Г.Ю.	Начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики	Кучинова А.Д. – начальник управления образования и молодёжной политики	20%
3.5. Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей					
28.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Нестерова Г.Ю.	Начальник отдела молодёжной политики управления образования и молодёжной политики	Кучинова А.Д. – начальник управления образования и молодёжной политики	20%
3.6. 100% обучающихся в Проектной школе получили базовые знания об инструментах и специфике проектного управления и на основе кейсов от ОМС Пронского района и сформировали не менее 3 проектных идей.					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта		Тренер-консультант	-	90%
30.	Участник муниципального проекта	Кучинова А.Д.	Начальник управления образования и молодёжной политики администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	Шаститко А.П. – глава администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район	25%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального  
проекта «Проектная школа»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1. Формирование команд участников Проектной школы.						
1.1.	<i>Результат:</i> Разработано и утверждено положение конкурсного отбора участников Проектной школы Пронского муниципального района Рязанской области «Проектный лидер»	01.06.2019	10.07.2019	Нестерова Г.Ю.	Положение конкурсного отбора участников Пронского муниципального района Рязанской области «Проектный лидер», доведенное до потенциальных участников	ПК <sup>1</sup>
1.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> разработка положения о конкурсном отборе для участия в Проектной школе Пронского муниципального района Рязанской области «Проектный лидер»	01.06.2019	05.07.2019	Крайнова А.В.	Положение о конкурсном отборе.	РП <sup>2</sup>
1.1.1.2.	<i>Мероприятие:</i> доведение положения о конкурсном отборе доведено до	06.07.2019	10.07.2019	Крайнова А.В.	Доклад об исполнении. Положение о	РП

<sup>1</sup> Проектный комитет администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области

<sup>2</sup> Руководитель муниципального проекта

	потенциальных участников				конкурсном отборе направлено в общеобразовательные организации и Новомичуринский многоотраслевой техникум Пронского района.	
1.1.1.	<i>КТ:</i> Начато проведение конкурсного отбора проектных команд	-	10.07.2019	Нестерова Г.Ю.	Сделано официальное объявление о начале конкурсного отбора и начат прием заявок от проектных команд.	ПК
1.2	<i>Результат:</i> Организован и проведен конкурсный отбор не менее 3 проектных команд, в состав которых входят школьники и студенты Новомичуринского многоотраслевого техникума	11.07.2019	19.10.2019	Нестерова Г.Ю.	Итоговый протокол конкурса с именами 15 победителей. Проведены заочный и очный этапы отбора, определены 3 проектных команды из числа школьников и – из числа студентов Новомичуринского многоотраслевого техникума	ПК
1.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> проведение заочного этапа отборочного конкурса среди обучающихся общеобразовательных школ и Новомичуринского	15.10.2019	16.10.2019	Крайнова А.В.	Сформирован экспертный совет, проанализированы поступившие заявки,	РП

	многоотраслевого техникума, получение не менее 8 заявок				определены участники очного отборочного этапа	
1.2.1.2.	<i>Мероприятие:</i> проведение очного этапа отборочного конкурса среди обучающихся общеобразовательных школ и Новомичуринского многоотраслевого техникума	18.10.19	19.10.2019	Крайнова А.В.	Разработан порядок проведения очного отборочного этапа, организована работа экспертного совета и жюри, определены победители очного отборочного этапа	РП
1.2.1.	<i>КТ:</i> отобраны 15 участников Проектной школы, сформировано 3 проектные команды.	-	19.10.2019	Нестерова Г.Ю.	Сформирован список участников Проектной школы, подписаны протоколы конкурсного отбора, результаты доведены до участников	ПК
1.3.	<i>Результат:</i> Определены кураторы команд проектных лидеров из числа членов молодежной администрации Пронского муниципального района	19.10.2019	20.10.2019	Крайнова А.В.	Определены 3 куратора проектных команд в соответствии с проблемными полями, предложенными функциональными заказчиками	ПК
1.3.1.1	<i>Мероприятие:</i> Анализ проблемных полей, подбор и определение кураторов	18.10.2019	19.10.2019	Крайнова А.В.	Отчет	РП
1.3.1.	<i>КТ:</i> Определены 3 куратора	-	20.10.2019	Крайнова А.В.	Утвержден список	ПК

	проектных команд				кураторов команд из состава молодежной администрации Пронского муниципального района	
1.4.	<i>Результат:</i> Определены координаторы команд проектных лидеров из числа сотрудников общеобразовательных организаций	20.10.2019	21.10.2019	Нестерова Г.Ю.	Определены 3 куратора проектных команд из числа педагогического состава	ПК
1.4.1.1	<i>Мероприятие:</i> Направление писем в образовательные организации	20.10.2019	21.10.2019	Нестерова Г.Ю.	Письма об определении кураторов	РП
1.4.1.	<i>КТ:</i> Определено 3 куратора из числа педагогического состава	-	21.10.2019	Нестерова Г.Ю.	Определены координаторы школьных проектных команд из числа сотрудников общеобразовательных учреждений	ПК
2. Разработка проектов, их согласование с органами местного самоуправления и защита на Совете по проектной деятельности Пронского района						
2.1.	<i>Результат:</i> Определен перечень проблемных вопросов для разработки и реализации проектов командами проектных лидеров	05.09.2019	30.09.2019	Кучинова А.Д.	Сформировано не менее 3 проблемных полей для разработки проектов.	ПК
2.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Запрос проблемных полей с ОМС	05.09.2019	20.09.2019	Нестерова Г.Ю.	Направление запросов в ОМС Пронского района	РП

2.1.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Систематизация и отбор проблемных полей, которые будут вынесены на конкурс	21.09.2019	30.09.2019	Тренер - консультант	Список проблемных полей для конкурса	РП
2.1.1.	<i>КТ:</i> Определено не менее 3 проблемных полей	-	30.09.2019	Кучинова А.Д.	Сформировано не менее 3 проблемных полей для разработки проектов.	ПК
2.2.	<i>Результат:</i> Проведены мероприятия по разработке паспортов проектов.	22.10.2019	25.11.2019	Крайнова А.В.	Предварительные версии паспортов проектов	ПК
2.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организация работы с проектными командами в межмодульный период по подготовке черновой версии презентации проекта	22.10.2019	22.11.2019	Крайнова А.В.	Организовано системное межмодульное взаимодействие команд и ОМС	РП
2.2.1.	<i>КТ:</i> Каждой командой Проектной школы Пронского района Рязанской области «Проектный лидер» подготовлена черновая версия презентации проекта	-	25.11.2019	Тренер - консультант	Согласованная с модератором черновая версия презентации проекта	ПК
2.3.	<i>Результат:</i> 100% команд из числа обучающихся в проектной школе подготовили паспорт проекта, основанного на выбранном проблемном поле	26.12..2019	20.12..2019	Крайнова А.В.	Паспорта проектов	ПК
2.3.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Проведение проектными командами совместно с модераторами еженедельных межмодульных сессий	26.11.2019	20.12.2019	Крайнова А.В.	Отчеты о проведении сессий	РП



2.3.1.	КТ: Подготовлены паспорта проектов	-	20.12.2019	Крайнова А.В.	Паспорта проектов	ПК
2.4.	<i>Результат:</i> Защита проекта на Совете по проектной деятельности Пронского района	10.12.2019	20.12.2019	Кучинова А.Д.	Протокол заседания Совета по проектной деятельности	ПК
2.4.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Организация защиты проектов школьных команд на Совете по проектной деятельности Пронского района	10.12.2019	19.12.2019	Нестерова Г.Ю.	Установлена дата проведения Совета, вопросы по защите проектов участниками Проектной школы Пронского района «Проектный лидер» внесены в повестку заседания	РП
2.4.1.2.	<i>Мероприятие:</i> проведение защиты проектов команд Проектной школы Пронского района «Проектный лидер» на Совете по проектной деятельности Пронского района	20.12.2019	20.12.2019	Кучинова А.Д.	Организована работа Совета по проектной деятельности Пронского района	РП
2.4.1.	КТ: не менее 3 проектов, разработанных командами Проектной школы Пронского района «Проектный лидер» утверждены и переведены в стадию реализации	-	20.12.2019	Кучинова А.Д.	Проекты утверждены и переведены в стадию реализации	ПК
<b>Организация обучения по программе «Основы проектного управления»</b>						
3.1.	<i>Результат:</i> Разработана и согласована с функциональным заказчиком концепция проектной школы	01.06.2019	14.07.2019	Кучинова А.Д.	Согласованная концепция проектной школы	ПК

	Пронского района «Проектный лидер»					
3.1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Разработка концепции проектной школы Пронского района «Проектный лидер»	01.06.2019	01.07.2019	Кучинова А.Д.	Проект концепции	РП
3.1.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Согласование с функциональным заказчиком концепции проектной школы Пронского района «Проектный лидер»	03.07.2019	14.07.2019	Кучинова А.Д.	Согласованная концепция проектной школы	РП
3.1.1.	<i>КТ:</i> Функциональным заказчиком согласована концепция проектной школы Пронского района «Проектный лидер»	-	14.07.2019	Кучинова А.Д.	Согласованная концепция проектной школы	ПК
3.2.	<i>Результат:</i> Разработана программа обучения, раздаточный, презентационный материал для формирования знаний в сфере проектного управления	15.07.2019	20.08.2019	Кучинова А.Д.	Подготовлены необходимые материалы	ПК
3.2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> разработка структуры и описания программы Проектной школы Пронского района «Проектный лидер»	15.07.2019	30.08.2019	Кучинова А.Д.	Разработана программа проведения двух учебных модулей и межмодульного периода Проектной школы Пронского района «Проектный лидер»	РП
3.2.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Разработка раздаточного и презентационного материала	30.07.2019	20.08.2019	Кучинова А.Д.	Подготовлено 40 комплектов	РП

3.2.1.	КТ: Программы и материалы согласованы	-	20.08.2019	Кучинова А.Д.	Разработана программа обучения, раздаточный, презентационный материал	ПК
3.3.	Результат: Отобраны модераторы команд проектных лидеров и проведено их обучение	01.07.2019	30.09.2019	Кучинова А.Д.	Сформирован перечень модераторов проектных команд	ПК
3.3.1.1.	Мероприятие: Формирование команды модераторов проектных команд	01.07.2019	05.09.2019	Кучинова А.Д.	Перечень модераторов проектных команд из 4 человек	РП
3.3.1.2.	Мероприятие: Проведение обучения команды модераторов проектных команд	06.09.2019	30.09.2019	Кучинова А.Д.	Проведено обучение	РП
3.3.1.	КТ: Сформирована команда профессиональных модераторов Проектной школы Пронского района «Проектный лидер» в составе 4 человек	-	30.09.2019	Кучинова А.Д.	Сформирована и обучена команда модераторов проектных команд Проектной школы Пронского района «Проектный лидер».	ПК
3.4.	Результат: Обеспечены комфортные условия для обучения в рамках двух модулей (каждый по 2 дня) обучающихся, модераторов, кураторов и координаторов Проектной школы	30.09.2019	22.10.2019 20.12.2019	Нестерова Г.Ю.	Обеспечение модуля	ПК
3.4.1.1.	Мероприятие: Подготовка к проведению первого модуля	30.09.2019	05.11.2019	Нестерова Г.Ю.	Обеспечение модуля	РП

3.4.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка к проведению второго модуля	10.12.2019	11.12.2019	Нестерова Г.Ю.	Обеспечение модуля	РП
3.4.1.	<i>КТ:</i> Подготовлено проведение обучающих модулей	-	05.11.2019 11.12.2019			ПК
3.5.	<i>Результат:</i> Обеспечены необходимые материалы для проведения модулей	30.09.2019	22.10.2019- 20.12.2019	Нестерова Г.Ю.	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и команд. Площадка проведения модуля оформлена в соответствии с брендом проектной школы.	ПК
3.5.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Закупка материалов, подготовка площадки.	30.09.2019	22.10.2019- 20.12.2019	Нестерова Г.Ю.	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и команд. Площадка проведения модуля оформлена в соответствии с брендом проектной школы.	РП
3.5.1.	<i>КТ:</i> Проведение учебных модулей обеспечено материалами	30.09.2019	22.10.2019- 20.12.2019	Нестерова Г.Ю.	Закуплены комплекты канцелярских товаров для организации работы модераторов и	ПК

					команд. Площадка проведения модуля оформлена в соответствии с брендом проектной школы.	
3.6.	<i>Результат:</i> 100% обучающихся в Проектной школе получили базовые знания об инструментах и специфике проектного управления и на основе кейсов от ОМС Пронского района сформировали не менее 3 проектных идей.		20.12.2019	Тренер-консультант	Каждым обучающимся получены базовые знания об инструментах и специфике проектного управления.	ПК
3.6.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Проведение первого образовательного модуля	30.10.2019	05.11.2019	Кучинова А.Д.	Проведен первый образовательный модуль Проектной школы Пронского района «Проектный лидер», обучение прошли 15 обучающихся в соответствии с программой	РП
3.6.1.	<i>КТ:</i> Обучающимися в Проектной школе Пронского района «Проектный лидер» сформировано не менее 3 проектных идей	-	05.10.2019	Кучинова А.Д.	Проектные предложения обладают новизной и сформированы в рамках проблемных полей социально-	ПК

					экономического развития Пронского района	
3.6.2.1.	<i>Мероприятие:</i> проведение второго образовательного модуля	10.12.2019	11.12.2019	Кучинова А.Д.	Проведен второй образовательный модуль Проектной школы Пронского района «Проектный лидер», обучение прошли 15 обучающихся в соответствии с программой.	РП
3.6.2.	<i>КТ:</i> 100% обучающимися в Проектной школе Пронского района «Проектный лидер» представлены проекты на Совет по проектной деятельности	-	20.12.2019	Кучинова А.Д.	Проекты представлены на защиту и внесены в программу проведения Совета по проектной деятельности Пронского района	ПК