



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от « 29 » апреля 2019 года № 48

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2018 г. №634-р, распоряжением Правительства Рязанской области от 29.12.2018 г. №637-р, постановлением администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от 29.01.2019 г. №35 «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области», постановлением администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от 29.01.2019 г. №36 «Об управлении портфелями проектов и программ в администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район», а также пунктом 3 Протокольных поручений № П-15 от 02.04.2019 г., данных Губернатором Рязанской области Н.В. Любимовым по итогам Кустового совещания по реализации национальных проектов:

1. Утвердить План мероприятий по развитию проектной деятельности администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от 12.09.2018 г. №191.
4. Довести настоящее распоряжение до заинтересованных лиц.

Глава администрации



А.П. Шаститко

А.П. Шаститко



Приложение к распоряжению администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район от «09» апреля 2019г. № 48

П Л А Н

мероприятий по развитию проектной деятельности администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Вид документа и (или) планируемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Определение заместителя главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, ответственного за организацию проектной деятельности	Исполнено	Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области от 29.01.2019г. №35	Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального

		Исполнено	Распоряжение администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области от 12.09.2018г. №193	образования – Пронский муниципальный район Рязанской области Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области
2.	Создание структурного подразделения, на которое будут возложены функции муниципального проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области	Исполнено	Распоряжение администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области от 12.09.2018г. №193	образования – Пронский муниципальный район Рязанской области Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области
3.	Формирование муниципального проектного комитета администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области	Исполнено	Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области от 10.09.2018г. №573	Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического

				<p>отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>
4.	<p>Разработка и утверждение «Положения об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области», форм проектных документов¹</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области от 29.01.2019г. №35</p>	<p>Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>
5.	<p>Разработка и утверждение форм проектных документов и методических рекомендаций по их заполнению</p>	<p>24.05.2019г.</p>	<p>Нормативно-правовой акт администрации муниципального образования – Пронский</p>	<p>Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>

¹ Руководствуясь распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 634-р «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Рязанской области», распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 633-р «Об утверждении форм проектных документов и методических рекомендаций по их заполнению»

			<p>муниципальный район Рязанской области</p>	<p>Рязанской области по экономическому развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, руководитель проектного офиса</p>
<p>6.</p>	<p>Обучение проектному управлению муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Муниципальные контракты № 37/АПУ, №38/АПУ Об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в Агентстве проектного управления Финансового университета от 08.10.2018г.</p>	<p>Администрация муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>

7.	<p>Разработка паспорта муниципального проекта «Проектная школа в муниципальном образовании – Пронский муниципальный район Рязанской области «Проектный лидер»²</p>	01.06.2019 г.	<p>Нормативно-правовой акт администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>	<p>Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию</p>
8.	<p>Реализация муниципального проекта «Проектная школа в муниципальном образовании – Пронский муниципальный район Рязанской области «Проектный лидер»</p>	31.12.2019 г.	<p>Нормативно-правовой акт администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>	<p>Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию</p>
9.	<p>Разработка и утверждение стратегической карты развития муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области³</p>	15.05.2019 ⁴	<p>Нормативно-правовой акт администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>	<p>Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому</p>

² Руководствуясь паспортом ведомственного проекта «Проектная школа Рязанской области «Проектный лидер»

³ В соответствии с методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области

⁴ Далее ежегодно в срок до 30 октября с методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области

				развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, руководитель проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области
10.	Организация и проведение муниципальной стратегической сессии ⁵	15.08.2019 г. (ежегодно)	области	Руководитель проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области
11.	Разработать и утвердить на заседании Проектного комитета администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области муниципальные портфели проектов, программы, проекты, направленные на	30.10.2019 г. (ежегодно)	области	Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район

⁵ Руководствуясь методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области

	<p>достижение целей и показателей стратегической карты развития муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области⁶</p>		<p>муниципальный район Рязанской области</p>	<p>Рязанской области по экономическому развитию, структурные подразделения администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, руководитель проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>
<p>12.</p>	<p>Разработать и утвердить реестр муниципальных портфелей проектов и программ администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по форме в соответствии с методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области⁷</p>	<p>10.11.2019 г. (ежегодно)</p>	<p>Нормативно-правовой акт администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>	<p>Руководитель проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>

⁶Руководствуясь методическими рекомендациями по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области

⁷ В соответствии с формой, приведенной в методических рекомендациях по формированию стратегической карты развития муниципального образования Рязанской области

13.	Разработка и утверждение «Положения об управлении портфелями проектов и программ в администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области» ⁸	Исполнено	Постановление администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области от 29.01.2019г. №36	Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, руководитель проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области
14.	Разработка и утверждение «Регламента администрирования проектной деятельности в органах местного самоуправления администрации муниципального образования –	15.06.2019 г.	Нормативно-правовой акт администрации муниципального	Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального

⁸ Руководствуясь распоряжением Правительства Рязанской области от 29 декабря 2018 года № 637-р «Об утверждении Положения об управлении портфелями проектов и программ в исполнительных органах государственной власти Рязанской области»

	<p>Пронский муниципальный район Рязанской области»⁹</p>	<p>образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>	<p>образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, руководитель проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>
15.	<p>Разработка и утверждение «Методики определения размера материального стимулирования муниципальных служащих администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, участвующих в проектной деятельности в органах местного самоуправления администрации</p>	<p>В течение 20 рабочих дней после утверждения типовой Методики на региональном уровне</p>	<p>Нормативно-правовой акт администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p> <p>Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому</p>

⁹ Руководствуясь распоряжением Правительства Рязанской области от 15 апреля 2019 года № 208-р «Об утверждении Регламента администрации проектной деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области»

	<p>муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области»¹⁰</p>	<p>области</p>	<p>развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области, руководитель проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>
<p>16. Разработка и утверждение «Положения о развитии компетенций и культуры эффективности участников проектной деятельности в органах местного самоуправления администрации муниципального образования Пронский муниципальный район Рязанской области»¹¹</p>	<p>В течение 20 рабочих дней после утверждения типового Положения на региональном уровне</p>	<p>Нормативно- правовой акт администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>	<p>Финякина О.А. – первый заместитель – заместитель главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области по экономическому развитию, Кочуйкова Ю.М. – начальник экономического отдела администрации муниципального образования – Пронский</p>

¹⁰ После утверждения типовой Методики на региональном уровне

¹¹ После утверждения типового Положения на региональном уровне

				<p>муниципальный район Рязанской области, руководитель проектного офиса администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области</p>
17.	<p>Обеспечить подключение к региональной автоматизированной системе управления проектной деятельностью (АИС ПД)¹²</p>	<p>При наличии технической возможности</p>		

¹² По согласованию с региональным проектным офисом Рязанской области